

## План-график

### проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций Калининградской области в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	
<b>1. Разработка нормативной базы по проведению НОК ОД</b>			
1.1	приказ о проведении НОК ОД	04.04.2017	Герасимова О.И.
1.2	модель проведения НОК ОД в Калининградской области	28.03.2017	Герасимова О.И.
1.3	порядок проведения НОК ОД	04.04.2017	Шевченко Н.И.
1.4	система оценки (критерии, показатели, характеристики)	31.03.2017	Герасимова О.И.
1.5	инструкции для экспертов регионального и муниципального уровней, уровня образовательной организации (ОО)	31.03.2017 05.04.2017	Герасимова О.И.
<b>2. Формирование списков ОО -участников НОК ОД</b>			
	Формирование и размещение списка ОО на сайте оператора	до 30.03.2017	Цыганова К.Ж. Артамонова К.А.
<b>3. Формирование списков экспертов по проведению НОК ОД:</b>			
3.1	регионального уровня	до 31.03.2017	Шевченко Н.И.
3.2	муниципального уровня (электронная регистрация)	05.04.2017 13.04.2017	Герасимова О.И.
3.3	уровня ОО	04.04.12 05.2017	Руководители ОО
<b>4. Проведение обучающих семинаров</b>			
4.1	для экспертов регионального уровня	05.04.2017	Шевченко Н.И. Герасимова О.И.
4.2	для руководителей дошкольных ОО	13.04.2017 (город Калининград) 14.04.2017 (область)	Шевченко Н.И. Герасимова О.И.

4.3	для руководителей ОО дополнительного образования	17.04.2017	Шевченко Н.И. Герасимова О.И.
4.4	для экспертов муниципального уровня	19.04.2017	Шевченко Н.И. Герасимова О.И.
4.5	для экспертов ОО	20.04.2017 03.05.2017	эксперты муниципального уровня
<b>5. Работа с информационными ресурсами</b>			
5.1	обеспечение взаимодействия с разработчиками СПО-портала по коррекции его содержания	27.03.2017 03.04.2017	Герасимова О.И.
5.2	разработка обучающих видеоресурсов по работе с СПО-порталом	03.04.2017 11.04.2017	Шевченко Н.И. Герасимова О.И.
5.3	коррекция списков ОО на СПО- портале	03.04.2017 07.04.2017	Цыганова К.Ж.
5.4	подтверждение регистрации экспертов	06.04.2017 15.05.2017	Цыганова К.Ж.
5.5	наполнение сайта РЦО	27.03.2017 07.04.2017	Шевченко Н.И.
5.6	самоанализ соответствия ОО критериям 1 и 2	14.04.2017 27.04.2017	Руководители ОО
<b>6. Проведение НОК ОД</b>			
6.1	регистрация на СПО-портале региональных экспертов	06.04.2017 12.04.2017	Цыганова К.Ж.
6.2	регистрация ОО на СПО- портале	14.04.2017 20.04.2017	Цыганова К.Ж.
6.3	регистрация экспертов ОО на СПО-портале	04.04.2017 12.05.2017	Цыганова К.Ж. Руководители ОО
6.4	проведение оценки деятельности ОО по 1 критерию (заполнение экспертных листов по оценке сайтов)	06.04.2017 14.04.2017	Региональные эксперты
6.5	проведение оценки деятельности ОО по 2 критерию (заполнение экспертных листов при выезде в ОО, заполнение электронных таблиц в соответствии с экспертными листами)	26.04.2017 23.05.2017	Муниципальные эксперты

6.6	проведение оценки деятельности ОО по 3 и 4 критериям на СПО-портале	04.05.2017 17.05.2017	Эксперты ОО
6.7	внесение данных, полученных при оценке ОО по 1 и 2 критериям, в формы на СПО-портале	18.05.2017 24.05.2017	Региональные эксперты
6.8	выезды в ОО (выборочно) по оценке ОО по 2 критерию	01.05.2017 24.05.2017	Региональные эксперты
6.9	осуществление информационно-консультационной поддержки	06.04.2017 24.05.2017	Шевченко Н.И. Герасимова О.И. Цыганова К.Ж.
<b>7. Подведение итогов проведения НОК ОД</b>			
7.1	подготовка отчета	июнь 2017	Шевченко Н.И. Герасимова О.И.
7.2	размещение отчета на сайте оператора	июль 2017	Шевченко Н.И.
7.3	представление отчета в Министерство образования Калининградской области	до 25 сентября 2017	Герасимова О.И.
7.4	разработка плана мероприятий по решению выявленных проблем	август-сентябрь 2017	МОУО Руководители ОО
7.5	сводные планы мероприятий по улучшению качества деятельности подведомственных муниципальных организаций	до 20 ноября 2017	Руководители управления образования
7.6	размещение отчета на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ( <a href="http://bus.gov.ru">http://bus.gov.ru</a> )	до 20 ноября 2017	Цыганова К.Ж.